Atividade de registro de mobile semana 26
Nome: Arthur Saraiva de França 3b.

1. para a resposta no slack ao lider de desenvolvimento, estruturariamos o cronograma dividindo o ciclo em fases claras como planejamento, desenvolvimento inicial, testes alfa e beta, pre-lancamento, lancamento oficial e pos-lancamento, garantindo margens de seguranca para evitar que etapas criticas sejam ignoradas.

2. a ferramenta recomendada caso a equipe nao tenha experiencia seria o trello, porque sua organizacao visual em quadros de progresso facilita o entendimento rapido, a atribuicao de tarefas e o acompanhamento diario sem complexidade excessiva.

3. para comunicar ao ceo que o prazo de dois meses e irreal de modo profissional, apresentariamos um relatorio baseado em dados e riscos tecnicos mostrando que a falta de profundidade nos testes e desenvolvimento comprometeria a qualidade do app, sugerindo uma extensao de prazo estrategica para garantir um lancamento estavel.

4. se houvesse risco de atraso, priorizariamos o nucleo funcional do agendamento medico (o mvp - produto minimo viavel), focando nas funcionalidades essenciais de cadastro, busca de medicos e confirmacao de consultas, deixando melhorias visuais ou recursos secundarios para atualizacoes posteriores.